

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε παρά-ταση κατά τέσσερις μήνες της προθεσμίας υλοποίησης εργασιώ ν στον Β' κύκλο του προγράμματος ...

ενεργειακής αναβάθμισης.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των συνεπειώ ν της πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων που ελήφθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον περιορισμό της διασποράς του.
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι για τις αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο υπαγωγής, η προθεσμία αποδοχής της απόφασης υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται) που λήγει στις 26/12/2021, παρατείνεται αυτοδίκαια έως και τις 25/4/22. Αντίστοιχα η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων παρατείνεται αυτοδίκαια έως και τις 30/4/22.